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Woclawek, 79 stycznra 2024t.

Pan

Janusz Dgbczyiski
Radny
Rady Miasta Woclawek
w/m

W odpowiedzi naPana intelpelacjg dorycz4c4 budowy miejskiej stacji paliw ptzy ul.
Zytnej we Wloclawku, ninieiszym wyjaSniam.

W 2023 roku Sp6lka ,,Saniko" ptzeprowadzila postEpowanie przetargowe w formule
,,zaproiektuj i wybuduj" na wyb6r wykonawcy zadanta pn.,,Rozbudowa, przebudowa,
nadbudowa i remont obiekt6w budowlanych i instalacii technologicznei istniej4cei stacji
paliw wraz z niezbgdn4 infrastruktur4 techniczn4 i zagospodarowaniem terenu oraz budowa
myjni samochodowei samoobslugowei 4 stanowiskowef tj. dla samochod6w osobowych 2
stanowiska i ciE2arowych solo trzyosiowych o max. dlugo(ci 11 m i wysoko lir 4n - 2
stanowiska, na terenie PGK ,,Saniko" sp. z o.o. we Woclawku przy ul .Zytnej na dzialkach
o nr 49/8,46/s,42/6,42/8 i 43/4".

W toku przeprowadzonego post€powaria zostala zloLona iedna oferta, w kt6rei
wykonawca zaoferowal zrealizowarie zam6wienia za kwotg przekraczai4c4 szacunkow4
wato(ci zam6wienia o ponad 50 o/o co w konsekwencii doprowadzilo do uniewa2nienia
przedmiotowego postgpowania. R6wnolegle z prowad,zon4 procedur4 przet^tgowao
ptowadzona byla ptocedua adminisuacyina w zakresie uzyskania decyzji
o dtodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego ptzedsigwzigcia. proceduta ta
zostala zakoiczona w d.'u 29 grudna 2023 toku wydaniem decyz)i zezwalajqcel na
realizacig planowanego przedsiEw zipcia,kt6ra stanie sig prawomocna z dniem 1 lutego 2024
toku.

Na skutek podjgtych dzialan otu zaistnialych okolicznoSci (wysoka inflac,1a onz
konflikt zbtoiny na Ukrainie), kt6te mialy wplyw na wysokofi zaoferowanej ceny ofertowe;
oraz brak ofett konkurencfnych na teahzacje tego ptzedsigwzigcia, Sp6lka planule
kontynuowanie tej inwestycji w podziale na odrgbne zadania. podzial przedsigwzigcia na
zzdarit moze zapewnii wigksze zainteresowanie wykonawc6w przedmiotowym
zam6wieniem a tym samym bardziej konkurencyjne watunki realizacji tej inwestycfi. wobec
powyZszego planowany jest podzial zam6wienia na nastgpuj4ce etapy:

7. Ptzeprowadzenie postgpowanta przetargowego fla opracowanie dokumentacji
budowlanej oraz uzyskanie pozwolenia na budowg dla planowanej inwestycii.

2.Pveptowadzenie postgpowarua przetargowego na wyb6r wykonawcy rob6t
budowlanych na tozbudowE stacii paliw v-raz z ,1ei uruchomieniem u/ oparclu



o posidat4 dohncoucie ptoicktowe oraz uz:yslanc pozwolenie na budowg,

o kt6rFhrnmewpte 1.

3. Przcptouadzoic portgowraia przctrrgoxrcgp na wyb6r wykonawcy rob6t
budowlanycht ol budowg myioi eenrochodowej ni Ertob sbcii pdiw, w opatciu

o posiadann dohr"cntncF i zezurohnic, o Mrych morn w pka 1.

Biotsp pod trmrtg3 duic zainErcsdranb mieszkerlc6rlr miasa Wloclaurck
utwotzeniem stacii pnliw pry ut byrrrcy, dailtilc iako Ptczydart Miasa Wloclarrek wtaz
z Zw,aM Sp6lti PGK ,,S.dko" sp,rilka z o.o. podcimujcmy wqp6lne dzi^l^ni^
mierzajryc do rorpoczgcia i za&odrczcnia iowltycii w moiliwie iak
najszybszym teminic.
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