



Prezydent Włocławka

Włocławek, 20 stycznia 2026 r.

DT.0003.9.2026

UID: 1391502

Pan
Andrzej Gołębieski
Radny Miasta Włocławek

SEKRETARIAT
Przewodniczącego Rady Miasta

Włocławek

23. 01. 2026

data wpl. _____ Nr _____

W odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą rozpoczęcia prac na moście stalowym im. Edwarda Śmigłego - Rydza, uprzejmie informuję, że prace na budowie rozpoczęły się już dnia 12.01.2026 r., z chwilą wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu (sygnalizacja świetlna). Aktualnie montowane są pomosty podwieszane do konstrukcji mostu od spodu, w celu umożliwienia rozbiórki konstrukcji chodnika.

W dniu 01.12.2025 r. plac budowy na moście został formalnie przekazany Wykonawcy (w zakresie całej jezdni i chodnika od strony wody górnej). W związku z tym od tego dnia za utrzymanie nawierzchni na moście odpowiedzialny jest Wykonawca. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni na bieżąco monitoruje jej stan i w razie niewywiązywania się Wykonawcy z obowiązku utrzymania nawierzchni w należytym stanie, wzywa Go do podjęcia stosownych działań.

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr
2. Biuro Rady Miasta



Miasto

dobrego klimatu

URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK

Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, telefon: 54 414 40 00, poczta@um.wloclawek.pl, www.wloclawek.eu

Sporządziła: Eliza Pszczółkowska
Inspektor ds. administracyjnych